
 

 

 

 

 

 

 

鳥取県と電業協会の工事担当者の意見交換会 
 

 

 

 

 

日  時  令和３年１０月２０日（水）１３時３０分から 

 

開催方法  ＷＥＢ形式（Ｚｏｏｍを使用）による 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 鳥取県電業協会  



 

 

鳥取県と電業協会の工事担当者の意見交換会（令和３年度） 

 

１ 日   時   令和３年１０月２０日（水）１３時３０分から 

２ 開 催 方 法   ＷＥＢ形式（Ｚｏｏｍを使用）による 

３ 出 席 者    

 

・鳥取県（ １４ 名） 

会計管理局 工事検査課   検査専門員  原    雅 人 

総務部   総務課     課長補佐   西 尾    寛 

   営繕課      課  長   下 田    悟 

                            参  事   山 下  哲 也 

                  課長補佐   松 田  秀 和 

        課長補佐   神 谷  朋 之 

        係  長   野 田  雅 寿 

               係  長   清 水  裕 詞 

東部建築住宅事務所     課長補佐   有 馬  義 明 

係  長   安 達    哲 

中部総合事務所生活環境局  係  長   山 崎  博 司 

建築住宅課 

 西部総合事務所生活環境局  係  長   森 山  敏 明 

建築住宅課  

中央病院事務局 総務課   主  幹   坪 内    清 

   主  幹   遠 藤    晃 

 

 

・(一社)鳥取県電業協会（ ６ 名） 

 

４ 協会からの意見要望   「別 紙」 

 

５ 県からの議題      「別 紙」  

会 長 岡 本  安 量 

    工事管理担当者他  

山口電業㈱ 

北村電気工業㈱ 

    新陽電気㈱ 

  ㈲山﨑商会 

中 口  敦 雄 

朝 倉  真 一 

 福 本  隆 男 

 武 村  忠 明 

事務局  太田垣       順 



（令和３年度）鳥取県と電業協会の工事担当者の意見交換会 意見・要望事項 

 

項   目 内      容 

 

① 工事成績について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 設計者と施工者の相異

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

③ 書類でのやりとりの書

式について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工事成績評定点ですが、土木工事に対して営繕工事

の点数が低い様に見受けられます。 

工事難易度も営繕工事の点数の方が工種も多く工事内

容についても煩雑ではないかと思っております。総合

評価となり工事成績が重要度を増している今、お考え

をお聞かせください。 

また、優良建設工事表彰についても、評定点が低い事

により土木工事に非常に偏っているように見受けられ

ます。 

 
 

 

 

 

 

現場が進むにつれて、設計に無い物や相異が出てくる

と思います。 

そこで監理者と協議する上で数量や金額の話になるの

ですが、数量は拾い出せますが金額は、設計単価で見

積もりという流れになると思います。 

施工者側からの提案で変更の場合は、対応するべきで

すが、設計者に問題がある場合は、設計者に金額変更

してもらう様にしてほしいです。 

相異が出た時点で設計者、施工者どちらの問題か明確

にした方がよいと思います。 

 
 

 

 

 

 

 

書類でのやりとりで、担当課個々に特有の書式がある

ようです。 

全てにおいて 統一は難しいと思いますので、最初に

書式データを一括でいただく流れをつくってほしい。 

できれば、書式の例などを一緒に添付していただけれ

ば、スムーズに書類の提出ができると思います。 

 

 

 

 

 

 

（Ｎｏ１／２） 
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④ 工事の完成引渡時に監

督員に提出する、工事完

成検査受験書類の提出

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

⑤ 照明器具の設計金額の

再確認 

 

電気設備工事特記仕様書に、次の図書を工事の完成引

渡時に監督員に提出すると記載され、通常提出する書

類関係が記載されていますが、別で工事受験書類（安

全関係書類含む）をもう１部作成し、PDFファイルに

して、CDで提出するようにお願いがありました。 

書類簡素化にならないですし、書類を PDF にするに

は、時間がかかります。 

必要だからお願いされていると思いますが、できれば、

最小限でなにが必要か、設計電気設備工事特記仕様書

に記載して頂く事は出来ないでしょうか。 

 
 

 

 

 

 

 

 

メーカーによっては、商品が省エネ、デザイン等付加

価値によって埋込器具の加工、指定色などは、特注品

となる場合があり、メーカー見積が設計より、高い金

額で提出される事があります。 

設計時、メーカーと器具の仕様、金額の確認を複数回

協議されているのでしょうか。 

（添付資料：商品グループについて） 

                    （Ｒ３県と電業協会の工事担当者の意見交換会） 

  

（Ｎｏ２／２） 

） 



添付資料：商品グループについて［意見要望事項：項目⑤ 照明器具の設計金額の再確認］ 

 

  



令和 3 年度 鳥取県と鳥取県電業協会現場担当者との意見交換会 （鳥取県からの質問） 

項 目 意 見 回 答 

１ 工事書類の作成について 

 

公共電気工事の施工の品質管理を行う上で御社が特に気を付け

ている施工方法や試験方法があれば、公表頂ける範囲でご教示くだ

さい。鳥取県の電気工事の品質向上の為に参考にさせていただきた

いと思います。 

また、限られた工事期間の中では、施工の品質を確保するために

現場施工、書類作成とも重要ですが、書類作成に時間がかかりすぎ

現場の施工管理や若手技術者の育成に時間が取れないことも考え

られます。 

工事書類の簡素化については、引き続き双方で検討することはも

ちろんですが、その他に工事担当者の負担軽減となる提案等があれ

ば検討したいと考えますのでご教示ください。 

 

２ 監督員による工事書類確認・

指導について 

監督員からの工事書類確認や指導等に対し、現場担当者の方が感じ

られていることや要望等があれば教えてください。 

 

３ 中性線欠損事故事例と対策

にについて 

 

県営住宅において低圧引込盤の漏水等により中性線欠相と思われる

事象が発生しました。 

１φ３Ｗ１００/200Ｖ引込開閉器２次側においRN相190V,TN相１０Ｖ

程度の電圧が印可され、家電製品の故障が発生しました。 

詳細な原因は現在分析中ですが、各施設等において中性線欠相保護の

状況をお聞かせください。 

また、事故事例があれば対策等についてお聞かせください。 

 

 


